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RMK majandab 25% Eesti maismaa pindalast ja 
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SOODE TAASTAMINE ENNE 2012.A.



ROLLIDE JAOTUS SOODE TAASTAMISEL

Strateegiline 
planeerimine

Tööde plaani 
koostamine

Tööde 
teostamine

Tulemuslikkuse 
seire





STRATEEGILINE PLANEERIMINE

Looduskaitse arengukava 
2020 (2012)

Kaitstavate soode 
tegevuskava (2015)

Veerežiimi taastamine 10000 
ha sooelupaikades
1000 ha jääksoo 
korrastamine

Nimekiri taastamise jaoks 
prioriteetsetest soodest



Sisendid: Maaparandussüsteemid; 
Maaomand; Infrastruktuur; Kõrgusmudelid;
Valgalade analüüs; Vanad ortofotod;
Mullakaart; 
….

TÖÖDE PLAANI KOOSTAMINE
LÜ koostamine
Ala ruumiline ulatus; Taastamistööde eesmärk;
Esmased riskihinnangud



TÖÖDE PLAANI KOOSTAMINE

Raie

Kuivendussüsteemide 
likvideerimine



KUIVENDUSSÜSTEEMIDE 
LIKVIDEERIMINE



MIKS RAIEID VAJA ON?
Veetaseme tõstmiseks
Elupaikade struktuuri taastamiseks



RAIETE EELTINGIMUSED

1. Raie on vajalik elupaikade struktuuri ja 
funktsioonide kiiremaks taastumiseks;

2. Raie ei kahjusta oluliselt olemasolevaid 
sekundaarsetesse elupaikadesse 
tekkinud looduskaitselisi väärtusi;

3. Raiejärgne elupaiga struktuur sarnaneb 
kuivenduseelse elupaiga seisundile



RAIETE PLANEERIMINE

Olemasolev 
olukord, 
looduskaitseline 
väärtus

Lähtekooslus

Taastamise 
eesmärgiks olev 
elupaik, selle 
saavutamise 
võimalikkus

Sihtkooslus Tegevused

Raietööde 
jm tegevuste 
kirjeldamine

kaitstav liik vs elupaik situatsioonide lahendamine



KAASAMINE

Ekspertkoosolekud
Huvigruppide kaasamine:
1) Osapooli on palju
2) Huvid on väga varieeruvad
3) Hirmud on suured



PROJEKTID



TEOSTUS. RAIED
Sõltuvalt objektist on 
mahud märkimisväärsed

Näiteks
Endla LKA-l Linnussaare 
rabas- 329 ha



RAIED

Probleemid
- Pehme pinnas
- Ajalised piirangud

Peamine negatiivne aspekt
- Tüügaspuude säilitamine



KRAAVIDE SULGEMINE

47 km kraave



MIS SEE MAKSAB?

100 eur/tk

2-3 eur/m



SEIRE

Esinduslikes kohtades on automaatsed pinnaveetaseme 
mõõturid



SOODE TAASTAMISTÖÖD. 
LÕPETATUD.

2013 2014 2015

Kuresoo kaguserv (80 ha)
Hara raba jääksoo (103 ha)
Viru raba jääksoo (37 ha)
Rannu raba jääksoo (42 ha)

Endla raba lääneserv (184 ha)
Muraka LKA sood (1470 ha)
Vanaveski ja Räksi metsise 
elupaigad (206 ha)

2122 ha



SOODE TAASTAMISTÖÖD. 
TÖÖS.

1) Endla LKA sood (692 ha) 
2) Soomaa RP sood (1432 ha)
+
Viidumäe allikasood (Springday LIFE 
projekt)



SOODE TAASTAMISTÖÖD. 
PROJEKTEERIMISES.

1. Tolkuse ja Maasika raba (926 ha)
2. Maarjapeakse raba (609 ha)
3. Sookuninga raba (436 ha)
4. Rubina raba (488 ha)
5. Sangla raba (579 ha)

Kokku 3575 ha



2020 EESMÄRK VÕIKS 
SOOKOGUKONNAL OLLA

15 000+

JÕUDU KÕIGILE SELLEKS!


